

**КОМПЛЕКС  
МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В  
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ТОЧКА РОСТА»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»;</li> <li>– показатели деятельности центров «Точка роста»;</li> <li>- типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации</li> <li>– перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста».</li> </ul>	Региональный координатор	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - распорядительный акт РОИВ)	не позднее 31 января
2.	Сформирован и согласован инфраструктурный лист	Региональный координатор, федеральный оператор	Письмо федерального оператора и распорядительный акт РОИВ	Согласно отдельному графику
3.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 апреля
4.	Сформированы проекты зонирования Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Распорядительный акт РОИВ	не позднее 1 апреля
5.	Проведен мониторинг работ по приведению площадок	Региональный координатор	По форме, определяемой	25 августа далее ежегодно

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России		Минпросвещения России или Федеральным оператором	
6.	Начало работы Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Информационное освещение в СМИ	1 сентября
7.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Региональный координатор	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга	1 октября, далее – ежеквартально в течение 2-х лет

Директор



Х.М.Вараева